


Avizat,
 Director Direcția Dezvoltare
 și Implementare Proiecte
 Ileana PETRE



PROGRAMUL DE INVESTIȚII - R4
 pentru anul 2025

Valori în mii lei - fără TVA -

Denumirea investiției	Actul de aprobare	Valoarea totală a investiției - conform SF	Programul pentru anul 2025				Observații
			Total, din care:	Surse proprii de finanțare - din amortizare	Alte surse de finanțare-din fonduri rambursabile	Fonduri europene nerambursabile	
I. OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI:							
a) Implementarea unei unități de cogenerare de înaltă eficiență în CTE Grozăvești	Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin DCA ELCEN nr. 9/29.05.2024. Nota de aprobare SF actualizat nr. 19146/28.05.2024	508,715.541	0.000	0.000	0.000	0.000	SF actualizat: Aviz CTE-ELCEN nr. 18/31.05.2023. În derulare, serviciul de consultanță pentru optimizarea SF-ului. Termen PIF estimat: anul 2028
b) Implementarea unei unități de cogenerare de înaltă eficiență în cadrul CTE București Sud	Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin DCA ELCEN nr. 13/09.07.2024. Raport aprobare SF actualizat nr. 25686/09.07.2024	3,024,820.061	0.000	0.000	0.000	0.000	SF aprobat: Aviz CTE-ELCEN nr. 60/20.09.2022. În derulare, serviciul de consultanță pentru optimizarea SF-ului. Termen PIF estimat: anul 2029
c) Implementarea unor capacități de cogenerare de înaltă eficiență utilizând motoarele termice în CTE Progresu	Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin DCA ELCEN nr. 9/29.05.2024. Nota de aprobare SF actualizat nr. 19191/28.05.2024	694,410.032	0.000	0.000	0.000	0.000	Termen PIF estimat: anul 2028
d) Implementarea unor centrale fotovoltaice, pentru autoconsum – conform FM- Program cheie 1 – Etapa I - CTE Progresu	Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin DCA ELCEN nr. 14/13.08.2024. Nota de aprobare SF nr. 30977/13.08.2024	28,121.358	0.000	0.000	0.000	0.000	Termen PIF estimat: 31.12.2026
e) Reabilitarea sistemelor de măsurare tranzacțională a energiei termice din centralele ELCEN etapa CTE București Vest	Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin DCA ELCEN nr. 24/18.12.2025. Nota de aprobare SF actualizat nr. 52518/16.12.2024	1,903.941	0.000	0.000	0.000	0.000	SF actualizat: Aviz CTE-ELCEN nr. 63 /12.12.2024. Termen PIF estimat: anul 2026

Denumirea investiției	Actul de aprobare	Valoarea totală a investiției - conform SF	Programul pentru anul 2025				Observații
			Total, din care:	Surse proprii de finanțare - din amortizare	Alte surse de finanțare-din fonduri rambursabile	Fonduri europene nerambursabile	
f) Reabilitarea sistemelor de măsurare tranzacțională a energiei termice din centralele ELCEN etapa CTE Grozăvești	Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin DCA ELCEN nr. 24/18.12.2025. Nota de aprobare SF actualizat nr. 52518/16.12.2025	1,971.750	0.000	0.000	0.000	0.000	SF actualizat: Aviz CTE-ELCEN nr. 63 /12.12.2024. Termen PIF estimat: anul 2026
g) Retehnologizarea unei capacități de producere a energiei termice în regim de vârf de 100 Gcal/h în CTE București Sud - etapa II	Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin DCA ELCEN nr. 24 /18.12.2024. Nota de aprobare SF actualizat nr. 54459 / 13.12.2024	34,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	SF actualizat: Aviz CTE-ELCEN nr. 61/12.12.2024. Termen PIF estimat: anul 2026
h) Racordarea la rețeaua TRANSGAZ de transport gaze naturale a CET-urilor ELCEN - Etapa CTE Vest	Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin DCA ELCEN nr. / 12.2024. Raport aprobare SF actualizat nr.....	50,475.402	0.000	0.000	0.000	0.000	SF actualizat: Aviz CTE-ELCEN nr. 49 / 01.11.2024. Termen PIF estimat: anul 2028
i) Reabilitarea capacității de degazare a apei de adaos în circuitul de termoficare al CTE București Vest,	Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin DCA ELCEN nr. / 01.2025. Raport aprobare SF nr. 1641/17.01.2025	48,201.880	0.000	0.000	0.000	0.000	SF actualizat: Aviz CTE-ELCEN nr. 64 /13.12.2024. Termen PIF estimat: anul 2027
TOTAL I - OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI			0.000	0.000	0.000	0.000	
II. Dotații și utilaje independente, imobilizări necorporale, studii preinvestiționale și alte cheltuieli de investiții, din care:			5,046.519	5,046.519	0.000	243.048	
a) Dotații și utilaje independente			1,654.842	1,654.842	-	-	
b) Imobilizări necorporale			725.000	725.000	-	-	
c) Studii preinvestiționale			1,219.300	1,219.300	-	243.048	
d) Servicii de consultanță			1,447.377	1,447.377	-	-	
III. Lucrări de mentenanță de tip LN4 finanțate din fondurile de investiții aferente anului 2025, conform Manualului de Politici Contabile al ELCEN înregistrat cu adresa nr.2812/31.01.2020 care aplică prevederile Ordinului M.F.P. nr.2844/2016, din care:			45,561.529	45,561.529	0.000	0.000	
Cazan abur nr.1 - Inlocuire convectiv I,II si plafon (ctr.372/2024 = 36.870.000) - CTE Grozăvești			14,981.809	14,981.809	0.000	0.000	
Cazan abur nr.1 - Inlocuire piese suport convectiv I - II			23.600	23.600			
Cazan abur nr.1 - Refacere izolații și zidării (ctr.161/2024 = 2.449.600) - CTE Grozăvești			1,553.864	1,553.864	0.000	0.000	Lucrarea se va finaliza în anul 2027
Cazan abur nr.1 - Inlocuire tevi ecran (ctr.RMR837/02.2025 = 545.000 lei)			545.000	545.000	0.000	0.000	

Denumirea investiției	Actul de aprobare	Valoarea totală a investiției - conform SF	Programul pentru anul 2025				Observații
			Total, din care:	Surse proprii de finanțare - din amortizare	Alte surse de finanțare-din fonduri rambursabile	Fonduri europene nerambursabile	
Turbina abur nr.1 - Înlocuire piese REH (ctr.II80/2024) 355 zile - CTE Grozăvești			553.580	553.580	0.000	0.000	
Turbina abur nr.2 - Reparatie rotoare, confecție diafragme, închidere carcase / estimat 35.000.000 lei / 20 luni - CTE Grozăvești			0.000	0.000	0.000	0.000	Lucrarea se va finaliza în anul 2026
CAF nr.4 - Piese schimb instalație ardere (ctr.E24-034/2024) 100 zile - CTE Grozăvești			523.420	523.420	0.000	0.000	
CAF nr.4 - Înlocuire sistem convectiv nr.2 - CTE Grozăvești			0.000	0.000	0.000	0.000	Lucrarea se va finaliza în anul 2026
Cazan de abur nr.1 CTE Grozăvești - Montare piese schimb de primă dotare și consumabile rezultate în urma lucrării de modernizare a instalației de ardere			85.385	85.385	0.000	0.000	
Cazan de apă fierbinte nr. 3 CTE Grozăvești - Piese de primă dotare și consumabile pentru 2 ani de funcționare			57.345	57.345	0.000	0.000	
Turbina cu gaz CTE București Vest - Piese schimb linie ardere (2 seturi)			0.000	0.000	0.000	0.000	Lucrarea se va finaliza în anul 2027
CAF nr. 1 CTE București Vest - Înlocuire convectiv 1 și 2 (ctr. 500/07.2025 = 7.777.758 lei)			7.777.758	7.777.758	0.000	0.000	
Secția chimică CTE București Vest - Reparatie și consolidare 4 stâlpi (ctr.41/02.2025 = 239.000 lei)			238.833	238.833	0.000	0.000	
Instalația termoficare - Înlocuire componente hardware și software - CTE București Vest			0.000	0.000	0.000	0.000	Lucrarea se va finaliza în anul 2026
Montare sistem monitorizare vibrații electropompe aferente CC			1.350.000	1.350.000	0.000		
Cazan de apă fierbinte nr. 2 CTE București Vest - Piese de primă dotare și consumabile pentru 2 ani de funcționare			57.345	57.345	0.000	0.000	
Cazan abur nr. 2 CTE București Sud - Înlocuire paravan, plafon,			11.950.000	11.950.000	0.000	0.000	
Cazan abur nr.2 - Refacere izolații și zidării			1.000.000	1.000.000	0.000	0.000	Lucrarea se va finaliza în anul 2026
Cazan abur nr.2 - Înlocuire tevi ecran bloc 1			998.900	998.900	0.000	0.000	
Cazan abur nr. 3 CTE București Sud - Înlocuire paravan, plafon, convectiv I, II			1.000.000	1.000.000	0.000	0.000	Lucrarea se va finaliza în anul 2026
Cazan abur nr. 3 CTE București Sud - Refacere izolații și zidării,			0.000	0.000	0.000	0.000	Lucrarea se va finaliza în anul 2026
Cazan abur nr. 3 CTE București Sud - Înlocuire tevi radiație			750.000	750.000	0.000	0.000	
Turbina cu abur nr. 4 CTE București Sud - Procurare și înlocuire rotor medie presiune			0.000	0.000	0.000	0.000	Lucrarea se va realiza în anul 2026
Cazan de apă fierbinte nr. 5 CTE București Sud - Piese de primă dotare și consumabile pentru 2 ani de funcționare			57.345	57.345	0.000	0.000	
Cazan de apă fierbinte nr. 6 CTE București Sud - Piese de primă dotare și consumabile pentru 2 ani de funcționare			57.345	57.345	0.000	0.000	
Înlocuire REH - TA nr.3 și TA nr.4 - CTE Progresu			2.000.000	2.000.000	0.000	0.000	Lucrarea se va finaliza în anul 2027

Denumirea investiției	Actul de aprobare	Valoarea totală a investiției - conform SF	Programul pentru anul 2025				Observații
			Total, din care:	Surse proprii de finanțare - din amortizare	Alte surse de finanțare-din fonduri rambursabile	Fonduri europene nerambursabile	
IV. Fond de rezerva pentru promovarea de investițiilor prioritare			68,319.574	68,319.574	0.000	0.000	
- Fond de rezerva pentru promovarea de investiții prioritare provenit din anul 2024			68,319.574	68,319.574			
V. Amortizare anul 2025 = 101.272,94 mii lei			101,272.940	101,272.940			
VI. Fond de rezerva pentru promovarea investițiilor prioritare din anul 2025			118,984.466	118,984.466			
VII. FONDURI NERAMBURSABILE din Fondul de Modernizare			0.000			0.000	
VIII. FONDURI RAMBURSABILE			0.000		0.000	0.000	
IX. Programul finanțat de Innovation Norway			243.048	0.000	0.000	243.048	
TOTAL SURSA DE FINANȚARE PROGRAM INVESTIȚII			169,835.562	169,592.514	0.000	243.048	
TOTAL GENERAL PROGRAM INVESTIȚII 2025			169,835.562	169,592.514	0.000	243.048	

Șef Serviciu Investiții
George Ovidiu VOICU



Șef Serv. Coordonare Menținere, Activități conexe, UCC,ISCIR
Cristian DUMITRU



Șef Serv. Fonduri și Proiecte
Olga ISAC

